Laundry Love NRV Draft Schedule													
			Total hours->	28.84	30.43	25.84	0	85.11	3.34	3.17	2.00	0.00	8.51
Major tasks	Start Date	End Date	Responsible	Estimated Hours per person				Total	Actual Hours				Total
				Jenna	Sarah	Immanuel		Est. Hours	Jenna	Sarah	Immanuel		Act. Hours
1.1 Initiating													
1.1.1 Project charter (PR1)	9/14/2026	9/14/2026	All	0.25	0.25	0.25		0.75					0
1.1.2 Kick-off meeting with sponsor (PR1)	9/13/2026	9/18/2026	All	0.75	0.75	0.75		2.25					0
1.1.3 Sponsor feedback (PR1)	9/15/2026	9/15/2026	All	0.17	0.17	0.17		0.51	0.17				0.17
1.1.4 Pure Charity page and QR code (PR1)	9/29/2026	10/6/2026	Sarah	0	1	0		1					0
1.2 Planning													
1.2.1 Draft scope statement (PR1)	9/14/2026	9/15/2026	All	0.25	0.25	0.25		0.75					0
1.2.2 Team contract (PR1)	9/14/2026	9/15/2026	All	0.25	0.25	0.25		0.75					0
1.2.3 Excel draft schedule (PR2)	10/29/2026	10/30/2026	Jenna	0.5	0.5	0.5		1.5					0
1.2.4 Gantt chart (PR2)	10/30/2026	11/2/2026	Immanuel	0	0	1		1					0
1.2.6 Updated scope statement (PR2)	10/28/2026	10/28/2026	All	0.25	0.25	0.25		0.75					0
1.2.5 Additional sponsor feedback (PR2)	10/29/2026	11/2/2026	All	0.17	0.17	0.17		0.51					0
1.2.7 Planning the Roots percent night	10/20/2026	11/12/2026	Jenna	2	0	0		2					0
1.2.8 Planning the Instagram/social media campaign	10/16/2026	11/2/2026	Immanuel	0	0	1.5		1.5					0
1.2.9 Planning the Blacksburg Living feature	9/29/2026	10/6/2026	Sarah	0	1.5	0		1.5					0
1.3 Executing													
1.3.1 Communications								0					
1.3.1.1 Document team meetings (meeting minutes)	9/18/2026	12/4/2026	All	0.75	0.75	0.5		2					0
1.3.1.2 Document sponsor meetings/feedback (Zoom)	9/18/2026	12/4/2026	All	2	2	1		5	1.17	1.17	0		2.34
1.3.1.3 Email check-ins with sponsor and assistant	9/13/2026	12/4/2026	Sarah	0	2	0		2					0
1.3.2 Social Media Campaign													
1.3.2.1 Set up Instagram account	10/30/2026	11/2/2026	Sarah	0	0.5	0		0.5					0
1.3.2.2 Create posting calendar	11/2/2026	11/4/2026	Immanuel	0.5	0.5	1		2					0
1.3.2.3 Create and post content	11/4/2026	12/4/2026	All	2	2	2		6					0
1.3.2.4 Advertising/Promotion of fundraisers	11/2/2026	12/4/2026	All	2	2	2		6					0
1.3.2.5 Share Pure Charity link and QR code	11/2/2026	12/4/2026	Sarah	0	1	0		1					0
1.3.2.6 Track engagement and donations	11/9/2026	12/4/2026	Immanuel	0	0	1		1					0
1.3.3 Volunteering with Laundry Love								0					
1.3.3.1 Volunteer at the laundromat (6–8 PM)	10/22/2026	10/22/2026	All	2	2	2		6	2	2	2		6
1.3.4 Roots Percent Night								0					
1.3.4.1 Send dates, payment info, and documents	10/20/2026	10/29/2026	Jenna	1.5	0	0		1.5					0
1.3.4.2 Run the event at Roots Blacksburg	11/12/2026	11/12/2026	All	2	2	2		6					0
1.3.5 Second Percent Night								0					
1.3.5.1 Contact local businesses	10/20/2026	11/13/2026	Jenna	2	0	0		2					0
1.3.5.2 Create promo code or flyer	11/13/2026	11/20/2026	Immanuel	0	0	1		1					0
1.3.5.3 Run the event	12/3/2026	12/3/2026	All	2	2	2		6					0
1.3.6 Hamper at Churches and Businesses								0					
1.3.6.1 Contact churches about hosting the hamper	10/29/2026	11/13/2026	Jenna	1	0	0		1					0
1.3.6.2 Collect hamper donations	12/4/2026	12/4/2026	Immanuel	0	0	1		1					0
1.3.7 Blacksburg Living Feature								0					
1.3.7.1 Contact photographer and get photos	10/20/2026	11/9/2026	Sarah	0	1	0		1					0
1.3.7.2 Answer article questions	10/16/2026	10/20/2026	Sarah	0	1	0		1					0
1.3.7.3 Submit wish list and final materials to editors	11/9/2026	11/13/2026	Sarah	0	0.5	0		0.5					0
1.4 Monitoring and Controlling													
1.4.1 Progress report 1 (PR1)													
1.4.1.1 Fill out progress report template	9/15/2026	9/15/2026	All	0.5	0.5	0.5		1.5					0
1.4.1.2 Assemble all documents for PR1	9/14/2026	9/16/2026	Sarah	0	0.17	0		0.17					0
1.4.1.3 Prepare and practice presentation	9/14/2026	9/15/2026	All	0.25	0.25	0.25		0.75					0
1.4.1.5 Post all info online	9/15/2026	9/15/2026	Sarah	0	0.25	0		0.25					0
1.4.2 Progress report 2 (PR2)													0
1.4.2.1 Fill out progress report template	11/2/2026	11/2/2026	Jenna	0.5	0	0		0.5					0
1.4.2.2 Prepare est. vs. actual hours summary	11/3/2026	11/3/2026	Jenna	0.25	0	0		0.25					0
1.4.2.3 Assemble all documents for PR2	10/28/2026	11/3/2026	Jenna	0.5	0	0		0.5					0
1.4.2.4 Prepare and practice presentation	11/5/2026	11/5/2026	All	1	1	1		3					0
1.4.2.5 Post all info online	11/4/2026	11/4/2026	Sarah	0	0.17	0		0.17					0
1.4.3 Risk analysis and communication plan	10/28/2026	10/28/2026	All	1	0.5	0.5		2					0
1.5 Closing													
1.5.1 Project notebook								0					
1.5.1.1 Assemble all documents for notebook	12/1/2026	12/7/2026	All	0.5	1	1		2.5					0
1.5.1.2 Receive project completion form from sponsor	12/4/2026	12/7/2026	Sarah	0	0.25	0		0.25					0
1.5.1.3 Prepare final report	12/1/2026	12/7/2026	All	1	1	1		3					0
1.5.1.4 Prepare and practice final presentation	12/6/2026	12/7/2026	All	1	1	1		3					0
1.5.1.5 Post all info online	12/8/2026	12/8/2026	Immanuel	0	0	1		1					0
1.5.1.6 Final presentation completed (milestone)	12/8/2026	12/8/2026	All	0.75	0.75	0.75		2.25					0